Zaprojektowanie i wybudowanie o$wietlenia w os. Reymonta, czgsci ul. 3 Maja i czgsci ul. Podgorze w Sieradzu

Zalacznik nr 2b
UMOWA Nr WOR-Z.272...2016
W dniu ......... 2016r. w Sieradzu pomig¢dzy: gming miasto Sieradz z siedziba 98-200 Sieradz, plac
Wojewddzki 1 (NIP: 827-22-37-737), zwang dalej ,,Zamawiajacym” i reprezentowana przez:
Pana Pawla Osiewal¢ Prezydenta Miasta Sieradza
A] ettt es (NIP: et ), zwanym dalej ,,Wykonawca” zostata

zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Wykonawca, w wyniku wygrania przetargu nieograniczonego, przyjmuje do wykonania zaméwienie pn.
Zaprojektowanie i wybudowanie o§wietlenia w os. Reymonta, czeSci ul. 3 Maja i czeSci ul. Podgoérze
w Sieradzu — zadanie nr 3 (CPV: 45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego, 45311000-0 Roboty
w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 71320000-7 Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania)
w zakresie szczeg6lowo okreslonym w dokumentacji przetargowej i ofercie Wykonawcy.
2. Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie o§wietlenia w czg$ci ul. Podgérze, tj. w rejonie
posesji 7a — 1la, w tym: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie o$wietlenia
ulicznego o dlugo$ci ok. 400 m (o$wietlenie zasilane linig napowietrzng izolowang, Zrédla $wiatla sodowe
montowane na stupach wirowanych).
3. W ramach zamé6wienia nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé roboty budowlane i czynnosci okre$lone w programie
funkcjonalno-uzytkowym, warunkach oraz prace i czynno$ci pomocnicze niezbgdne dla prawidlowego wykonania
przedmiotu zaméwienia, tj. prowadzenie obshigi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badan i sprawdzen,
wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podlaczenn do mediéw i ponoszenie
kosztéw ich zuzycia, wykonanie dokumentacji powykonawczej, itp., a takze prace porzadkowe terenu w rejonie
realizacji rob6t. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania wszystkich decyzji, warunk6w, opinii koniecznych do
wykonania dokumentacji projektowej oraz przygotowania niezbednych dokumentéw w tym zakresie. Wykonawca
jest zobowigzany do przygotowania wniosku i uzyskania zgloszenia lub pozwolenia na budowg zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ prace zgodnie
z dokumentacjg projektowa, w tym zgodnie z wszystkimi decyzjami, postanowieniami, uzgodnieniami i warunkami.
W przypadku koniecznoéci zajgcia pasa drogowego Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ od zarzadcy drogi
decyzje o zajeciu pasa drogowego, opracowaé i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
budowlanych w pasie drogowym.
4. Szczegblowy opis przedmiotu zamoéwienia stanowi dokumentacja przetargowa skladajagca si¢ z programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz dokumentacji okre$lajacej zasady postgpowania przetargowego.
5. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowe;j:
a) wersja drukowana:
- projekt budowlany i wykonawczy w 4 egz.,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych w 2 egz.,
- przedmiar rob6t w 2 egz.,
b) wersja elektroniczna wszystkich opracowan w formacie zamknigtym w 1 egz.
Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilo$¢ egzemplarzy poszczegblnych opracowan projektowych, jaka jest
potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodniefi i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robét.
6. Zamawiajacy przy realizacji zaméwienia dopuszcza zastosowanie réwnowaznych wyrobéw budowlanych.
W zwigzku z uzyciem w programach funkcjonalno-uzytkowych nazw wlasnych wyrob6w budowlanych
i urzagdzenn Zamawiajacy o$wiadcza, ze maja one charakter przykiadowy umozliwiajagcy Wykonawcom dokonanie
oceny czy ewentualnie proponowane przez nich wyroby budowlane lub urzadzenia spelniaja wymég réwnowaznosci.
7. Dokumentacja przetargowa, program funkcjonalno-uzytkowy, kosztorys ofertowy i oferta Wykonawcy stanowia
integralng cze$¢ niniejszej umowy.
8. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajacego co do opracowanej dokumentacji
projektowej przed ziozeniem wniosku o uzyskanie zgloszenia lub pozwolenia na budowe.

§2
1. Materialy, surowce i produkty do wykonania zaméwienia dostarczy Wykonawca.
2. Materialy, surowce i produkty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé co, do jakos$ci i parametréw
wymogom o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz wymaganiom Programu Funkcjonalno-
Uzytkowemu.

§3
1. Termin wykonania zaméwienia: do dnia 30.11.2016r.
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2. Ustala sig, ze zam6wienie zostato wykonane w terminie wskazanym w ust. 1, jezeli w tej dacie podpisany zostanie
bezusterkowy protokét odbioru koficowego Iub protokoét potwierdzajacy usunigeie wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe okre§lone w ofercie Wykonawcy
W WysokoSCi: ..ovvvvenrecreireveinenen ztotych brutto (stownie ZIOLYCh:........ccecvevruirrnrerrrreeeteece st eeens )
Kwota netto e ztotych
Kwota podatku VAT et aerenes ztotych
Kwota brutto ettt saeerans zlotych

2. Wynagrodzeniem ryczattowym objety jest caly zakres zam6wienia opisany w programie funkcjonalno-uzytkowym.
3. W przypadku pominigcia w wycenie sporzadzonej przez Wykonawce czeéci prac projektowych, czynnosci
formalno — prawnych (pozyskania decyzji, warunk6éw, uzgodnier, itp.) niezbednych dla wykonania zaméwienia,
przygotowania niezbednych dokumentéw i opracowan w tym zakresie lub robét budowlanych, ktérych wykonanie
wynika z programu funkcjonalno-uzytkowego zgodnie z art. 649 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 — Kodeks Cywilny
(Dz.U. 1964 Nr 16 poz.93) Zamawiajacy w razie watpliwosci poczyta, iz Wykonawca podjat sie wszystkich prac
objetych programem funkcjonalno-uzytkowym, a zaoferowana przez Wykonawce cena zaméwienia uwzglednia
pelny zakres prac opisanych w programie funkcjonalno-uzytkowym, réwniez te wynikajace z programu
funkcjonalno-uzytkowego a nie wkalkulowane w cene zamowienia.

4.Dopuszcza si¢ mozliwo$§¢ zmniejszenia warto§ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rezygnacji przez
Zamawiajacego z czegdci prac projektowych lub robét budowlanych, ktérych wykonanie stalo si¢ zbedne lub
niekorzystne dla Zamawiajacego.

5.Dopuszcza si¢ mozliwo§é zmniejszenia warto§ci wynagrodzenia umownego Wykonawcy w przypadku rezygnacji
przez Zamawiajacego z cze$ci rob6t podstawowych i zastgpienia ich robotami zamiennymi. Mozliwo$é zamiany
robét podstawowych na roboty zamienne moze zaj$é tylko za zgoda obu stron tj. Zamawiajacego i Wykonawcy.
Roboty zamienne musza by¢ dla Zamawiajacego réwnowazne lub korzystniejsze pod wzgledem technicznym,
jakosciowym, ich efekt pod wzgledem funkcjonalnym w poréwnaniu do robét podstawowych. Rozliczenie robét
zamiennych nastagpi w formie kosztorysu réznicowego. Realizacja robét zamiennych nastapi po spisaniu
odpowiedniego protokotu robét zamiennych oraz zaakceptowaniu przez nadzér inwestorski ilodci i rodzaju rob6t
zamiennych.

6. W przypadku wystapienia prac projektowych lub rob6t budowlanych nieprzewidzianych i nie uwzglednionych
w programie funkcjonalno-uzytkowym i koniecznych do wykonania podstawowego przedmiotu zamoéwienia
Zamawiajacy moze udzieli¢ zamdéwienia dodatkowego. Realizacja zam6wienia dodatkowego nastapi na podstawie
odrebnego zamdéwienia i umowy, po spisaniu odpowiedniego protokoli robét koniecznych oraz zaakceptowaniu
przez nadzér inwestorski ilo$ci i rodzaju robdt koniecznych. Rozliczenie rob6t koniecznych nastapi w formie
kosztorysowe;j. '

7. Wykonawca nie moze zgdaé od Zamawiajacego wynagrodzenia, jezeli wykonat prace dodatkowe bez uzyskania
jego zgody na wykonanie tych robét.

§5
1. Strony ustalaja, Ze rozliczenie przedmiotu umowy odbywaé si¢ bedzie na podstawie faktur czg$ciowych
wystawianych zgodnie z postepem prac po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego zakresu wykonanych prac
i w oparciu o protokoly odbioru cze$ciowego robdt potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz na podstawie
faktury koficowe;j.
2. Rozliczenie kofcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokét odbioru korficowego przedmiotu umowy, zaakceptowany przez
Zamawiajgcego lub w oparciu o protoké! potwierdzajacy usunigcie wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym
przedmiotu umowy.
3. Nalezno$¢ Wykonawcy zostanie uregulowana w formie polecenia przelewu na jego rachunek bankowy w terminie
21 dni od daty dostarczenia faktury wraz z potwierdzonymi dokumentami rozliczeniowymi.
4, W przypadku op6znienia w zaplacie wynagrodzenia umownego Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki
ustawowe.
5. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca uchyla si¢ od obowigzku zaplaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy stosuje si¢ art. 143c ustawy PZP.

§6
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
a) dostarczenie programu funkcjonalno-uzytkowego,
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zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Wykonawca, w wyniku wygrania przetargu nieograniczonego, przyjmuje do wykonania zamoéwienie pn.
Zaprojektowanie i wybudowanie o§wietlenia w os. Reymonta, czeéci ul. 3 Maja i czesSci ul. Podgoérze
w Sieradzu — zadanie nr 3 (CPV: 71320000-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania, 45316110-9
Instalowanie urzadzen oéwietlenia drogowego, 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych) w zakresie szczegtowo okre§lonym w dokumentacji przetargowej i ofercie Wykonawcy.
2. Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie oswietlenia w czgsci ul. Podgérze, tj. w rejonie
posesji 7a — 11a, w tym: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie o$wietlenia
ulicznego o dhugosci ok. 400 m (o$wietlenie zasilane linia napowietrzng izolowang, Zrédia $wiatla sodowe
montowane na stupach wirowanych).
3. W ramach zaméwienia nalezy zaprojektowaé i wykonaé roboty budowlane i czynnosci okre$lone w programie
funkcjonalno-uzytkowym, warunkach oraz prace i czynno$ci pomocnicze niezbgdne dla prawidiowego wykonania
przedmiotu zaméwienia, tj. prowadzenie obstugi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badan i sprawdzen,
wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podigczen do medi6w i ponoszenie
kosztéw ich zuzycia, wykonanie dokumentacji powykonawczej, itp., a takze prace porzadkowe terenu w rejonie
realizacji rob6t. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania wszystkich decyzji, warunkow, opinii koniecznych do
wykonania dokumentacji projektowej oraz przygotowania niezbgdnych dokumentéw w tym zakresie. Wykonawca
jest zobowiazany do przygotowania wniosku i uzyskania zgloszenia lub pozwolenia na budowe zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jest obowigzany prowadziC prace zgodnie
z dokumentacja projektowa, w tym zgodnie z wszystkimi decyzjami, postanowieniami, uzgodnieniami i warunkami.
W przypadku konieczno$ci zajecia pasa drogowego Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ od zarzadcy drogi
decyzje o zajeciu pasa drogowego, opracowa¢ i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t
‘budowlanych w pasie drogowym.
4. Szczegblowy opis przedmiotu zaméwienia stanowi dokumentacja przetargowa skiadajaca si¢ z programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz dokumentacji okreslajacej zasady postgpowania przetargowego.
5. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej:
a) wersja drukowana:
- projekt budowlany i wykonawczy w 4 egz.,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych w 2 egz.,
- przedmiar rob6t w 2 egz.,
b) wersja elektroniczna wszystkich opracowan w formacie zamknigtym w 1 egz.
Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilo§¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych, jaka jest
potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robét.
6. Zamawiajacy przy realizacji zaméwienia dopuszcza zastosowanie réwnowaznych wyrobéw budowlanych.
W zwiagzku z uzyciem w programach funkcjonalno-uzytkowych nazw wilasnych wyrobéw budowlanych
i urzadzen Zamawiajacy o§wiadcza, ze maja one charakter przykladowy umozliwiajacy Wykonawcom dokonanie
oceny czy ewentualnie proponowane przez nich wyroby budowlane lub urzadzenia spetniaja wymaég réwnowaznosci.
7. Dokumentacja przetargowa, program funkcjonalno-uzytkowy, kosztorys ofertowy i oferta Wykonawcy stanowia
integralng cze$¢ niniejszej umowy.
8. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajacego co do opracowanej dokumentacji
projektowej przed ztozeniem wniosku o uzyskanie zgtoszenia lub pozwolenia na budowe.

§2
1. Materialy, surowce i produkty do wykonania zaméwienia dostarczy Wykonawca.
2. Materiaty, surowce i produkty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co, do jako$ci i parametrow
wymogom o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz wymaganiom Programu Funkcjonalno-
Uzytkowemu.

§3
1. Termin wykonania zaméwienia: do dnia 30.11.2016r.
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2. Ustala sig, ze zaméwienie zostato wykonane w terminie wskazanym w ust. 1, jezeli w tej dacie podpisany zostanie
bezusterkowy protokét odbioru koficowego lub protokét potwierdzajacy usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym przedmiotu umowy.

§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe okre$lone w ofercie Wykonawcy
W WYSOKOSCI! wovevvevirerenireneanen, Ziotych brutto (SFoWnie ZOtyCh:......ouivrrriereecreteciceecreesc st s e eeses e )
Kwota netto B e eresaasane ziotych
Kwota podatku VAT et saeane zlotych
Kwota brutto B e zlotych

2. Wynagrodzeniem ryczattowym objety jest caty zakres zaméwienia opisany w programie funkcjonalno-uzytkowym.
3.W przypadku pomini¢cia w wycenie sporzadzonej przez Wykonawce czeéci prac projektowych, czynnosci
formalno — prawnych (pozyskania decyzji, warunkéw, uzgodnien, itp.) niezbednych dla wykonania zaméwienia,
przygotowania niezbgdnych dokumentéw i opracowan w tym zakresie lub robét budowlanych, ktérych wykonanie
wynika z programu funkcjonalno-uzytkowego zgodnie z art. 649 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 — Kodeks Cywilny
(Dz.U. 1964 Nr 16 poz.93) Zamawiajacy w razie watpliwosci poczyta, iz Wykonawca podjat si¢ wszystkich prac
objetych programem funkcjonalno-uzytkowym, a zaoferowana przez Wykonawce cena zaméwienia uwzglednia
pelny zakres prac opisanych w programie funkcjonalno-uzytkowym, réwniez te wynikajagce z programu
funkcjonalno-uzytkowego a nie wkalkulowane w cene zamé6wienia.

4.Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmniejszenia warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rezygnacji przez
Zamawiajacego z czgSci prac projektowych lub robét budowlanych, ktérych wykonanie stalo si¢ zbedne lub
niekorzystne dla Zamawiajacego.

5.Dopuszcza sig mozliwo$¢ zmniejszenia wartosci wynagrodzenia umownego Wykonawcy w przypadku rezygnacji
przez Zamawiajacego z czgéci rob6t podstawowych i zastapienia ich robotami zamiennymi. Mozliwo$¢ zamiany
rob6t podstawowych na roboty zamienne moze zajéé tylko za zgoda obu stron tj. Zamawiajacego i Wykonawcy.
Roboty zamienne musza by¢ dla Zamawiajacego réwnowazne lub korzystniejsze pod wzgledem technicznym,
Jjakosciowym, ich efekt pod wzgledem funkcjonalnym w poréwnaniu do robét podstawowych. Rozliczenie robét
zamiennych nastgpi w formie kosztorysu réznicowego. Realizacja robét zamiennych nastapi po spisaniu
odpowiedniego protokotu robdt zamiennych oraz zaakceptowaniu przez nadzér inwestorski iloéci i rodzaju robét
zamiennych,

6. W przypadku wystapienia prac projektowych lub robét budowlanych nieprzewidzianych i nie uwzglednionych
w programie funkcjonalno-uzytkowym i koniecznych do wykonania podstawowego przedmiotu zaméwienia
Zamawiajacy moze udzieli¢ zaméwienia dodatkowego. Realizacja zaméwienia dodatkowego nastapi na podstawie
odrgbnego zamoéwienia i umowy, po spisaniu odpowiedniego protokohi robét koniecznych oraz zaakceptowaniu
przez nadzor inwestorski ilosci i rodzaju robét koniecznych. Rozliczenie rob6t koniecznych nastagpi w formie
kosztorysowej.

7. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jezeli wykonal prace dodatkowe bez uzyskania
jego zgody na wykonanie tych robét.

§5
1. Strony ustalaja, ze rozliczenie przedmiotu umowy odbywaé si¢ bedzie na podstawie faktur cze$ciowych
wystawianych zgodnie z postgpem prac po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego zakresu wykonanych prac
i w oparciu o protokoly odbioru czesciowego robét potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz na podstawie
faktury koficowej.
2. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy, zaakceptowany przez
Zamawiajacego lub w oparciu o protokdt potwierdzajacy usunigcie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy.
3. Nalezno$¢é Wykonawcy zostanie uregulowana w formie polecenia przelewu na jego rachunek bankowy w terminie
21 dni od daty dostarczenia faktury wraz z potwierdzonymi dokumentami rozliczeniowymi.
4, W przypadku op6znienia w zaplacie wynagrodzenia umownego Wykonawca ma prawo naliczaé odsetki
ustawowe.
5. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca uchyla si¢ od obowigzku zaplaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy stosuje sig art. 143c ustawy PZP.

§6
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
a) dostarczenie programu funkcjonalno-uzytkowego,
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b) uzgodnienie dokumentacji projektowe;j,

c) zaplata za wykonane i odebrane roboty,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

¢) sukcesywne prowadzenie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

f) przeprowadzenie odbioru koricowego przedmiotu umowy na warunkach okre$lonych w § 14.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy,

b) zlecenie i pokrycie kosztéw wykonania prac i czynnosci pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, np. obstugi geodezyjnej,

¢) protokolarne przejecie przez kierownika budowy placu budowy od Zamawiajacego, w terminie nie pézniej niz 7
dni od zatwierdzenia projektu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej,

d) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy — Prawo Budowlane,

e) zagospodarowanie terenu budowy oraz wykonanie zabezpieczenia placu budowy,

f) wykonanie rob6t tymczasowych, ktére moga byé potrzebne podczas wykonywania robét podstawowych,

g) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych maja by¢ prowadzone roboty podstawowe lub
tymczasowe,

h) strzezenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy oraz utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakoniczeniu rob6t usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
calego terenu budowy i robét, czystego i nadajgcego si¢ do uzytkowania,

i) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami, w tym bhp i p. poz,

j) zghaszanie w dzienniku budowy odbioru robét ulegajacych zakryciu, zanikajacych oraz czg$ciowych,

k) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rob6t, lub ich czgsci badZ majatku Zamawiajacego lub majatku innego
wlaéciciela — naprawa ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

1) wykonanie na wlasny koszt oraz skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokument6éw pozwalajgcych na
oceng prawidlowego wykonania przedmiotu umowy (dokumentéw odbioru),

m) wykonanie i utrzymanie na sw6j koszt zaplecza techniczno-socjalnego na czas trwania budowy i ewentualne
ogrodzenie budowy,

n) wykonanie na whasny koszt podigczenia do mediéw w zakresie, w ktérym bedzie to niezbgdne dla realizacji
przedmiotu umowy i ponoszenie kosztéw ich zuzycia.

§7
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .............c....ciiin posiadajagcego uprawnienia
budowlane ........c..c.oceevivinnininnnn,
2. Zamawiajacy ma prawo zada¢ zmian kierownictwa budowy, jej pracownikéw oraz czynnikéw produkeji (sprzetu,
materialéw, organizacji robét), o ile bedzie to zwigzane z potrzeba zabezpieczenia prawidtowej realizacji umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji tych zadan. Nie zastosowanie si¢ do tych zadan bedzie stanowito
podstawe do odstapienia od umowy, z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

§8

Wykonawca zobowigzuje sig do zawarcia i posiadania obowigzujacej - w okresie obowigzywania niniejszej umowy
- umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej za szkody
wyrzadzone Zamawiajacemu badZ osobom trzecim podczas i w zwigzku z wykonywaniem zobowigzan przyjetych na
podstawie niniejszej umowy i okazywa¢ ja niezwlocznie maksymalnie w terminie 3 dni roboczych, na kazde zadanie
Zamawiajacego lub upowaznionego przez niego pracownika. Minimalna wysoko§¢ polisy wynosi 40.000,00 ztotych.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pi$mie. W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa traci wazno$¢ w trakcie
obowigzywania umowy, Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia cigglosci ubezpieczenia poprzez zawarcie
nowej umowy lub aktualizacj¢ ubezpieczenia.

§9

Wykonawca o§wiadcza, ze beda mu przyslugiwaly wszelkie prawa autorskie majatkowe do dokumentacji bgdacej
przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz, ze w ramach wynagrodzenia okre§lonego w § 4 przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do
wszelkiej dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej umowy oraz do wszelkich egzemplarzy tej dokumentacji na
wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wykonawca wyraza réwniez zgode na dokonywanie w ww. dokumentacji zmian wynikajacych z uzasadnionych
potrzeb Zamawiajacego.

§10
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja projektowa ma wady
zmniejszajace jej warto$é lub uzyteczno$é ze wzglgdu na cel oznaczony w umowie, a w szczegélnosci odpowiada za
rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.
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2. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za techniczna poprawnos¢ realizowanych robét oraz za prawidlowe
ich oznakowanie i za zdarzenia spowodowane nieprawidtowosciami w tym zakresie do czasu odbioru robét.

3. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy okreslony w § 1 na okres .... miesigcy i na
te okoliczno$¢ wystawi karte gwarancyjna wg zatacznika do umowy. Wszelkie koszty zwigzane z udzieleniem
gwarancji i zachowaniem jej waznoéci we wskazanym wyzej okresie ponosi Wykonawca.

4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty sporzadzenia bezusterkowego protokotu
odbioru koricowego przedmiotu umowy lub od daty sporzadzenia protokotu potwierdzajacego usuniccie wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym przedmiotu umowy.

5. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreSlonym w ust. 2, jezeli
reklamowatl wade przed uptywem tego terminu.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§11
1. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnieni z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnieri wynikajacych
Z gwarancji.
2. Strony postanawiaja, iz rozszerzaja odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady w ten sposéb, ze okres rekojmi za
wady jest réwny okresowi gwarancji. Termin rekojmi za wady biegnie od dnia nastepnego po dniu sporzadzenia
bezusterkowego protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy lub od daty sporzadzenia protokotu
potwierdzajacego usunigcie wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym przedmiotu umowy.
3. Przedluzenie okresu gwarancji powoduje przedtuzenie okresu odpowiedzialnodci z tytulu rekojmi za wady.
4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi.
5. Niezaleznie od uprawnieni z tytutu rekojmi za wady Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy
naprawienia szkody powstalej wskutek nie osiagnigcia przez wybudowane o$wietlenie parametréw zgodnych
z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

§12
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac roboty budowlane:
* wlasnymi silami
* z udzialem Podwykonawcy, w takim przypadku zakres prac powierzonych przez Wykonawce Podwykonawcy
ODEJIMOWAC DEUZIE ......veerieieiecniuinisieieiei ettt sa e ettt e s bt nssse s s e e s s san e aeeee s sansebannnsnnsnnesnnsonesses
(* niepotrzebne skresli¢)
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zam6wienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie realizacji
zaméwienia publicznego, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany przy
czym Podwykonawca Jub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dolaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.
3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy, a takze projektu jej
zmiany z Podwykonawca, zglasza pisemne zastrzezenia, jezeli projekt umowy, a takze projekt jej zmiany:
1) nie speia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy dluzszy niz 30 dni.
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5. Zamawiajacy zglasza pisemny sprzeciw, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy o
podwykonawstwo i jej zmian.
6. W przypadku dostaw lub ustug przy zaméwieniach na roboty budowlane zastosowanie ma art. 143b ust. 8 ustawy
PZP.
7. Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno$¢ za efekty robét Podwykonawcy zatrudnionego przez Wykonawce,
wszelkie zaniedbania, wady i usterki wynikajace z jego pracy oraz szkody zwiazane z jego praca, poniesione przez
Zamawiajacego oraz osoby trzecie.
8. Do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszym Podwykonawcg majg odpowiednio zastosowanie zasady
dotyczace Podwykonawcy zawarte w niniejszej umowie.

§13
1. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ z tytutu wzajemnych rozliczen z Podwykonawca robét.
2. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze byé dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
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3. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiajacego
zgodnie z §12 niniejszej umowy, dokonanie przez Zamawiajacego ptatnosci z tytutu faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce uzaleznione bedzie od przedtozenia Zamawiajgcemu nastgpujacych dokumentow:

- zestawienia nalezno$ci dla Podwykonawcy (podpisane przez Podwykonawceg, Wykonawce oraz potwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego) wraz z kopiami wystawionych przez niego faktur w zakresie odebranych
rob6t oraz dowodéw zaplaty zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcy wynikajacych z w/w faktur.

§14
1. Gotowosé do odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czgsciowych Wykonawca, bedzie zglaszat
Zamawiajacemu. Zamawiajgcy ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych rob6t w terminie 3 dni od daty zgloszenia.
2. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koricowego w formie pisemnej, po uzyskaniu od
nadzoru inwestorskiego potwierdzenia gotowosci do odbioru.
3. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiagnigcia gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce.
4, Odbidr koncowy dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.
5. W dniu odbioru koficowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu: dokumentacj¢ powykonawcza, protokoty
badan i sprawdzen, protokoly technicznych odbioréw, dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek
i organéw wymagane przepisami, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami, o§wiadczenia kierownika budowy, itp.
6. Zamawiajgcy ma prawo przerwaé odbior konicowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w catosci,
nie wykonal wymaganych préb i sprawdzen lub nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5.
7. Z czynnosci odbioru cze$ciowego, koncowego i odbioru przed uplywem okresu gwarancji bedzie spisany
protokoét zawierajacy wszelkie ustalenia oraz terminy wyznaczone na usunigcie wad stwierdzonych w tej dacie.

§15
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne liczone procentowo od wynagrodzenia umownego brutto
okreélonego w § 4:
a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokoséci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
b) za zwloke w wykonaniu zaméwienia w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwloki, z wyjatkiem zwloki spowodowanej ztymi warunkami atmosferycznymi nie pozwalajgcymi na wiasciwe
wykonanie robot,
c) za zwloke¢ w usunieciu wad zgloszonych przez Zamawiajacego przy odbiorze koficowym lub w okresie gwarancji
lub rekojmi w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, z wyjatkiem zwloki
spowodowanej ztymi warunkami atmosferycznymi nie pozwalajacymi na wiasciwe wykonanie robét,
d) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzief zwtoki,
e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
f) w razie nieprzedlozenia w wymaganym terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dziert zwloki,
g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokoéci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dziefi zwloki.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawcg z przyczyn,
za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy (z wylaczeniem odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego
w razie zaistnienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy) w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potracenia kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawce bez
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potracenia.

§16
1. Niezaleznie od okoliczno$ci wynikajacych z tresci Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w nastgpujacych przypadkach:
a) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 1-go miesigca (30 dni) od powzigcia
wiadomosci o przyczynie uzasadniajacej odstgpienie, tj.:
— Ww razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
— w razie zlozenia wniosku o ogloszenie upadloci lub wystgpienia z wnioskiem o wszczgcie postgpowania
uktadowego w stosunku do Wykonawcy,
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— W razie wszczgeia wobec Wykonawcy postepowania egzekucyjnego na laczng kwote odpowiadajaca 20%
1acznego wynagrodzenia umownego brutto,

— w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t w ustalonym terminie Iub przerwat ich realizacje bez
uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

— Jjezeli Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne, oraz w przypadku wystapienia okolicznosci wymienionych w § 7 ust. 2,

— w wypadku niedostarczenia przez Wykonawcg ewentualnej aktualizacji ubezpieczenia w czasie trwania umowy,

b) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 1-go miesigca (30 dni) od powziecia

wiadomoéci o przyczynie uzasadniajgcej odstapienie, jezeli Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowiazku zaptaty

faktur, pomimo dodatkowego wezwania do zaplaty wystawionego na pi$mie.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnego o$§wiadczenia oraz powinno zawieraé uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi

szczegbtowy protokd6t inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzieri odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktéra

ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga byé wykorzystane przez

niego przy realizacji innych robét nieobjetych niniejsza umowa jezeli odstapienie nastapito z przyczyn dotyczacych

Zamawiajacego, woéwczas Zamawiajacy odkupi te materiaty,

d) Zamawiajacy przejmie protokolarnie teren budowy pod sw6j nadzér.

§17
1. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ dokonania w uzasadnionych okolicznosciach zmian postanowien niniejszej umowy.
Wszelkie zmiany tre$ci umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci zachowania formy pisemne;j.
2. Zmiana okreflenia przedmiotu zaméwienia w poréwnaniu do postanowiefi SIWZ w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia, ktérego zawarto niniejsza umowe mozliwa jest jedynie
w przypadku gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania rozwiazafi zamiennych tj. takich, ktére nie
powodujg rozszerzenia okre$lenia przedmiotu zaméwienia, prowadza do jego ulepszenia, usprawnienia jego
realizacji lub zastosowania materialéw réwnowaznych.
3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku wystapienia nizej
wymienionych okolicznoéci niezaleznych od stron umowy:
1) niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie roboét,
2) wystgpienia koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych i nieuwzglednionych w programie funkcjonalno-
uzytkowym tj. rob6t dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego przedmiotu zaméwienia,
3) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleri, uzgodnien na skutek braku
akceptacji dokumentacji projektowej z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
4) koniecznoécia wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikajacych z koniecznosdci jej
dostosowania do powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, nakazéw wlasciwego organu, warunkéw
terenowych realizacji rob6t, wymogéw Zamawiajgcego rozbieznych z trescia zatwierdzonego projektu budowlanego,
itp.,
5) dziatanie sily wyzszej w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego,
6) nieterminowe przejecie, od Zamawiajgcego terenu budowy lub jego czeSci, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,
7) wstrzymanie prac budowlanych przez Zamawiajacego lub wiasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawceg,
8) opdznienie wynikajace z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, zwiazane z uzyskiwaniem przez Wykonawce
niezbednych w mysl ustawy Prawo Budowlane dokumentéw,
9) op6znienie wynikajace z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w przylaczeniu wykonanej instalacji
o$wietleniowej do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej,
10) wydtuzenie terminu uzgadniania dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.
4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia umownego:
1) w przypadkach i na warunkach okres§lonych w § 4 ust. 4 i 5 umowy,
2) w przypadku ustawowej zmiany okre$lonej w umowie procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto
wynagrodzenia umownego zostanie odpowiednio zmieniona.
5. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, w przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od stron
umowy:
1) wwgrzypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyé cze$¢ zaméwienia Podwykonawcy w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych,
2) w przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, ktérego Wykonawca wskazat na etapie skladania oferty.
6. W przypadku konieczno$ci zmiany wskazanych przez Wykonawcg w ofercie oséb uczestniczacych w
wykonywaniu zaméwienia, Wykonawca moze dokona¢ zmiany w tym zakresie pod warunkiem zachowania
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warunkéw dotyczacych kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania
zamé6wienia okre§lonych w SIWZ oraz zawiadomienia Zamawiajgcego 0 powyzszej zmianie z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. Zmiana w tym zakresie nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7. Kazda ze stron moze wystapi¢ z propozycja zmian postanowien niniejszej umowy. Propozycja musi wskazywa¢
na okolicznoéci uzasadniajace wprowadzenie zmian.

8. Strony ustalaja, ze Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokona¢ cesji wierzytelnosci na rzecz osoby
trzecie;j.

§18
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory mogace wynikaé w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawea

Platne: Dzial 900, Rozdziat 90015 § 6050
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Zalacznik do umowy
KARTA GWARANCYJNA

WYKONAWCA-GWAFANL: ....covviiirniiiniiiiirniiiiniiicsiissiste st sas s e b e e sas et e s b e s saa st e s b e sas s b
.......................................................................................................................................................

Zamawiajgcy: gmina miasto Sieradz z siedzibg 98-200 Sieradz, plac Wojewo6dzki 1
Przedmiot zamowienia:

Zaprojektowanie i wybudowanie o§wietlenia w os. Reymonta, czeSci ul. 3 Maja i czeSci
ul. Podgérze w Sieradzu

Wykonawca-gwarant udziela Zamawiajacemu gwarancji na dokumentacje projektowa oraz
zastosowane materialty i wykonane roboty budowlane w ramach zadania nr 3 - zaprojektowanie i
wybudowanie o$wietlenia w cze$ci ul. Podgorze, tj. w rejonie posesji 7a — 11a, z uwzglednieniem
nastepujacych postanowien:

1. Okres gwarancji wynosi .... miesiecy.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty sporzadzenia
bezusterkowego protokolu odbioru koncowego przedmiotu umowy lub od daty sporzadzenia
protokotu potwierdzajacego usunigcie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu

umowy.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w pkt.1,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

4. Czas na podjecie przez Wykonawce-gwaranta dziatan zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w zastosowanych materialach i wykonanych robotach budowlanych w okresie trwania gwarancji
wynosi 24 godziny od chwili powiadomienia Wykonawcy-gwaranta przez Zamawiajgcego.

5. Jezeli Wykonawca-gwarant nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zlecié¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy-
gwaranta.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnief
wynikajacych z gwarancji.

........................................................

(Wykonawca-gwarant)






